

## 关于我校张江学生公寓回购修缮三期项目进展情况

由我处负责实施的“上海中医药大学张江校区学生公寓回购修缮三期工程”于2017年12月4日取得立项批复（沪教委发【2017】199号），于2017年12月28日完成报建，报建性质为修缮项目。

主要实施内容为对9幢12号、18幢19号和28幢27号三幢学生公寓外墙重新粉刷，屋面保温防水修缮、室内宿舍、公共走道、盥洗室、卫生间、淋浴房等区域地面、墙面、顶棚装饰装修等。修缮面积9987.20平方米，总投资795.41万元，资金来源为地方教育附加专项资金。

该项目施工招标公告于2018年2月2日在上海市住房和城乡建设管理委员会网站 [http://www.ciac.sh.cn/zbxx\\_new.aspx](http://www.ciac.sh.cn/zbxx_new.aspx) 发布，共有73家单位报名；2018年2月3日至2018年2月7日发出招标文件及清单，共有73家投标单位前来领取招标文件。

本工程于2018年3月8日上午09时30分在牡丹路185号505会议室进行了公开开标仪式，施工评标会于2018年3月20日下午13时30分在牡丹路185号501会议室进行。评标委员会由经评标专家库随机抽取的4名评委和招标人按规定委派的1名评委组成。根据本工程“简单比价法”评标办法，经评审，评标委员会推荐的中标候选人依次为：1、上海沪城建设工程有限公司；2、上海赋誉实验室设备有限公司。根据招标文件中评标办法选择中标人原则，确定中标人为：上海沪城建设工程有限公司（投标报价：581.9302万元）。

基建处

2018年3月29日